

令和6年度モーダルシフト(RORO船)推進助成事業 進捗カレンダー
 (助成対象期間: 令和6年7月1日～令和6年12月31日)

	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分
①請求書送付 各フェリー会社→会員	8月5日(月)頃	9月4日(水)頃	10月4日(金)頃	11月6日(水)頃	12月5日(木)頃	1月6日(月)頃
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
②乗船証明依頼×切 会員→各フェリー会社 (別紙2を送付)	8月14日(水) (必着)	9月13日(金) (必着)	10月11日(金) (必着)	11月15日(水) (必着)	12月13日(金) (必着)	1月14日(火) (必着)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
③乗船証明受領 各フェリー会社→会員	8月23日(金)頃	9月20日(金)頃	10月21日(月)頃	11月22日(金)頃	12月20日(金)頃	1月20日(月)頃
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
④助成交付申請兼請求書×切 会員→県ト協 (別紙1及び別紙2を送付)	8月30日(金) (必着)	9月27日(金) (必着)	10月30日(水) (必着)	11月28日(木) (必着)	1月6日(月) (必着)	1月29日(水) (必着)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
⑤交付決定通知兼支払通知書 県ト協→会員 (別紙3)	9月10日(火)	10月11日(金)	11月13日(水)	12月11日(水)	1月18日(金)	2月14日(金)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
⑥助成金支払 県ト協→会員	10月末		1月末			3月末